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ALLEGATO “A”

Comune di Riserva naturale monti Navegna e Cervia
Provincia di RI

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: “POR FESR LAZIO 2007-2013, Attivita 11.4 - “valorizzazione delle Strutture di Fruizione delle aree protette” itinerario

storico-religioso: dat mulino di Nespolo al'area storico-archeologica di Montagliano Sfondato, passando per fa Chiesa di san
Giovanni in Fistola”,
COMMITTENTE: Riserva Naturale Mont Navegna e Cervia

CANTIERE: Comuni di Collalto Sabino e Nespolo, Riserva naturate monti Navegna e Cervia (RI)

Riserva naturale monti Navegna e Cervia, i 28/01/2011

Il COORDINATORE DELLA SICUREZZA IL COMMITTENTE
(Assodazione tamporanea di professionisti ATP PARCEVAL ATP PARCEVAL) ($Empty_COM_11% $Empty_COM_10$ Direttore Dott. Maurizio Gallo)

Associazione temporanea di professionisti ATP PARCEVAL ATP PARCEVAL
$Empty_CSP_054
$Empty_CSP_03.50x02.60% $Empty_CSP_06% $Empty_CSP_074 ($Empty_CSP_084)
$Empty_CSP_09% - $Empty_CSP_10%
$Empty_CSP_11$
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Tabelia Analitica Gantt

data Iniziale

. FA‘S!Q)X LAVIORO F4 H ag < data Finale
Sito San Giovanmi
approntamento cantiere 5G-SIT0 4 E S 7 01/03/2011 07/03/2011
decespugliamento SG-SITO 4 E 11 15 03/03/2011 17/03/2011
bonifica del plano di posa SG-STTO 4 E 2 26 14/03/2011 08/04/2011
reafizzazione di staccionata SG-SITO 4 E 7 9 12/04/2011 20/04/2011
realtzzazione di sentiero sterrato SG-SITO 4 E 8 10 03/05/2011 12/05/2011
posizionamenio avredi SG-SITO 4 |3 8 12/05/2011 19/05/2011
reafizzazione defle Indagini archieclogiche SG-SITO 4 E 32 44 08/03/2011 20/04/2011
mplanto ¢ ftaico SG-SITO 4 £ 5 7 03/05/2011 09/05/2011
restautro parament SG-SITO 4 E 15 21 16/03/2011 05/04/2011
posizionamento cartefionistica SG-SITO 4 E 8 13 15/04/2011 27/04/2011
passereila pedonale
approstamento cantiere PASS 3 £ 3 5 11/03/2011 15/03/2011
decespughiamento PASS 3 E 4 7 01/06/2011 07/06/2011
bonlfica del piano di posa PASS 3 £ 7 9 07/06/2011 15/06/2011
realizzazione di stactionata PASS 3 E 2 2 14/06/2011 15/06/2011
realizzazione di sentiero sterrato PASS 3 E 5 7 16/06/2011 22/06/2011
posizionamento arredi PASS 3 E 5 S 13/06/2011 17/06/2011
posizionamento cartefiontstica PASS 3 £ 5 7 21/06/2011 27/06/2011
posa in opera passerefla pedonale PASS 3 E 13 17 14/06/2011 30/06/2011
indagind geotecniche PASS 3 E 6 8 16/03/2011 23/03/2011
tratto ponte san giovaant
approntamento cantiere PASS-SG 6 E 5 7 22/03/2011 28/03/2011
decespughiamento PASS-SG 6 E 13 17 29/03/2011 14/04/2011
bonifica del planc di posa PASS-SG 6 E 15 22 12/04/2011 03/05/2011
“POR FESR LAZICO 2007-2013, Astivita [1.4 ~ “valorizzazions delle Strutturs di Fruizione delle aree proteite” itinerario storico-religioso: dal mulino di Nespolo all'area storico-archeok ik I d
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“POR FESR LAZIO 2007-2013, Attivita I14

Tabela Analitica Gantt
realizzazione dl sentiero sterrato PASS-5G E 21 30 19/04/2011 18/05/2011
posizionamento carteflonistica PASS-SG 6 £ 16 ] 16/05/2011 07/06/2011
tratto S.giovanni Montagiani
approntamento cantiere SG-MO 7 £ 3 6 01/06/2011 06/06/2011
decespughamento SG-MO 7 E 5 7 07/06/2011 13/06/2011
bonifica dei plano dif posa SG-MO 7 3 10 12 13/06/2011 24/06/2011
realizzazione di sentiero sterato SG-MO 7 E 10 14 08/06/2011 21/06/2011
posizionamento cartellonistica SG-MO 7 £ 13 17 14/06/2011 30/06/2031
tratto poste mulino
approntamento cantiere PASS-MU e E 2 4 01/07/2011 04/07/2011
decespughiamento PASS-MU 8 E 12 16 05/07/2011 20/07/2011
bonifica del piano di posa PASS-MU 8 E 18 26 07/07/2011 01/08/2011
realizzazione di sentiero sterrato PASS-MU 8 E 10 14 12/07/2011 25/07/2011
posizionamento carteflordstica PASS-MU 8 £ 13 19 07/07/2011 25/07/2011
Sito Montagiiano sfondato
approatamento cantiere MO-SITO 2 E 5 7 02/08/2011 08/08/2011
decespughamento MO-SITO 2 E 16 23 09/08/2011 31/08/2011
bonifica de! piano di posa MO-SITO 2 3 10 15 11/08/2011 25{08/2011
realizzazione di staccionata MO-SITO 2 E 11 16 10/08/2011 25/08/2011
reallzzazione di sentiero stervato MO-SITO 2z E 4 7 11/08/2011 17/08/2011
posizionamento arredi MO-SITO 2 E 13 18 09/08/2011 26/08/2011
reafizzazione di rievo topografico MO-SIT0 2 € 8 12 19/08/2011 30/08/2011
restauro parament! MO-SITO 2 E 6 8 18/08/2011 25/08/2011
posizionamento carteomstica MO-SITO 2 £ 7 9 23/08/2011 31/08/2011
Sito Nespolo
approntaments cantiere MU-SITO 5 E 3 5 01/09/2011 05/09/2011
decespuglamento MU-SITO 5 E 19 27 31/08/2011 26/09/2011
bonifica del piano di posa MU-STTO 5 E 3 5 08/09/2011 12/09/2011
realizzazione di stacclonata MU-SITO 5 E 9 11 13/09/2011 23/09/2011
“valorizzasione delle Struthare i Fruizione delle aree protette " itinerario storico-religioso: dal mulino di Nespolo all’area heologica di b I fondato,
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posizionamento aredi MU-SITO
posizionamento cartefionistica MU-SITO

LEGENDA:

Z = ZONA

Efenco defle Zone attribulte alle Fasi del Programma Lavon:!
1) = ZONA UNICA

2) = MONTAGLIANI SFONDATO

3) = PASSERELLA PEDONALE

4) = SAN GIOVARNI

5) = MULINO

6) = TRATTO PASSERELLA-S.GIOVANKI
7) = S.GIOVANNI-MONTAGLIANI

8) = PASSERELLA-MULINO

I = IMPRESA
Elenco defe Imprese present! nel Progranwna Lavori;
E <Nessuna impresa definita>

ggC:DURATA,&spmmQWnWmﬁecmsecuM,perlosvdgknentodeaaFasedtlzvm
gg L = DURATA, esp in giornt tivi, per lo svolgh defla Fase di Lavoro

Tabella Anafitics Gantt
26/09/2011
26/09/2011

18
12

09/09/2011
15/09/2011
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* itinerario storico-religiaso: dal mulino di Nespolo all’area stori di M.
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Nome atthitd Durata m:az.wiﬂm?a{ REENREERN f%@ﬁ?% 9 011 12] 13 }S_%n‘%r?_? 161 17 [ 18] 18] 20 !S;ﬁmnza‘%s_f
Sto San Glovanm 579 B T T e s e
apprortamento cantiere SG-SITO 5¢g
L decaspugiamentn SG-SITO 11g
bonifica del plano & posa 55-SITO 20g
reakrzazions di stactiorata SG-STO 7g
realzra none di sertiero sterrato SG-SITO 8g
posizionamento arredi SG-SITO &g
! realzzazions dee indagini archediogiche SG-SITO 32g
realizzazione impiario folvokako SG-SITO 5g
restauro paramentt SG-5T0 16g
posizionaments cartetionistca SG-SITO ag>
passersiia prdonale 789 -
appromamerto cantiere PASS 39
decespugiaments PASS 48
borifica dei piano d posa PASS 7o
realizzazions distacconata PASS 2g
reatzzazone di sentiero sterraty PASS 59
posizionamerto arredi PASS 5g
pasizicnamento carteionistica PASS 5g
posa i opera passersia psdonale PASS 13g
Indagin geotecniche PASS 69
tratto ponte san giovannt 54g
appromamerto cantiers PASS-8G 5¢g
B decespuglaments PASS-SG 139

1 - vabrizzazione defe Stutiurs di Frulzione delle arce profetie” Hnererio SIKO-BHIOSO. dal mukino di Nespoio aiaree stork

per fa Chissa di san GAvanni in Fisok’, - Pag. &
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Home attivith Durata mz‘%se?;!mﬂr? 713 lals5s ][S—‘;@Fa?? 5 (10 [ 11147113 IIS:Q}M::?W [ 3618 zo%s;m%j]

borfica del piano & posa PASS-SG 159
reatzzazione di sentiero sterrat PASS-SG 219
posizionaments canslonistca PASS-SG 6g
tratto S.glovannl Montagéani 21g
approntamento cartiere SG-MO 3¢
decespuglaments SG-MO 5g
bonifica del piano d posa SG-MO 10g
reaiizza zione di senters sterato SG-MO 10g
pasizionamento cartaonistica SG-MO 13g
tratto ponte mukino 229
approntamerto cantiere PASS-MU 2g
| decespugiaments PASSMU i2g
borifica del piano d posa PASS-MU 18g
rearzzazions di serder sterrato PASS-MU 10g
posizionamento cartefionistica PASS-MU 139
Sito Montagliano sfondato 219
approntamento cantiere MO-SITO 5¢g
decespugliamenty MO-SITO 16y
bonifica de! piano di poss MO-SITO 10g
realizzazione di staccionata MO-SITO 11g
reakezazione di sentiero sterraty MO-SITO 49

posizionamanto arredi MO-STO 139 |
realzzazione i Vo topografio MO-SITO 8q
restairo pammentt MO-SITO sg
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Durats |12 - Settimana 1 TSettimana 2 ISetitmara 3 Settmara 4
13111231 47517617189 li1i12]13 1415167 18[19[20(21]{22 23

Nome attivith
postzionamento cartelionistica MO-SITO 79
Sito Nespolo 189
approntaments cantiere MU-SITO 39
decespuglamentn MU-STO 19g
bonifica del piano o posa MU-SITO 3g
reaizzaziore di sleccionata MU-SITO gg
posizionamento arredi MU-SITO 129
postoonamento cartelonistica MU-STO 8g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

22 = MONTAGLIANI SFONDATO

Z3 = PASSERELLA PEDONALE

24 = SAN GIOVANN]

Z5 = MULINO

Z6 = TRATTO PASSERELLA-S GIOVANNI

Z7 = S.GIOVANNI-MONTAGLIAN]

Z8 = PASSERELLA-MULUING
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