



Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00011 del 20/01/2023

Proposta n. 12 del 20/01/2023

Oggetto:

CUP C67B20000720006 CIG 86775848D8 'La rete dei sentieri del Salto Cicolano: Progetto per la sistemazione e l'adeguamento escursionistico dei sentieri della Valle del Salto'. GAL Salto Cicolano Operazione 19.2.1.4.4.1 approvazione stato finale dei lavori

Proponente:

Estensore PIVA GIOVANNI _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento PIVA GIOVANNI _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore VINCENZO LODOVISI _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Il Direttore

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modificazioni;

VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi;

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 – Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 105 (supplemento 1) del 31/12/2019;

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera r) della suddetta L.R. n° 29/2019 con il quale, ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022, deliberato da questo Ente;

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2022, approvato a norma dell'art. 47 D.Lgs.118/2011 con Determinazione del Direttore n° A00002 del 13/01/2022;

VISTA la determinazione numero A0019/2020 di affidamento della progettazione e DL con la quale venivano impegnati euro 1500,00

VISTO L'Atto di concessione del finanziamento decreto del GAL numero 28 del 12/05/2021

Rilevato che il quadro tecnico economico post gara approvato con determinazione numero A0013 del 27/09/2021 avente ad oggetto "attuazione determinazione n A00124 del 21/09/2021 - riadozione ai soli fini della numerazione della determinazione n. A00119 del 11/08/2021 ad oggetto 'CIG 86775848D8 CUP C67B20000720006 GAL salto cicolano operazione 19.2.1.4.4.1 , a progetto 'la rete dei sentieri del salto cicolano: progetto per la sistemazione e l'adeguamento escursionistico dei sentieri della valle del salto, affidamento lavori a seguito di procedura MEPA'." è il seguente

QUADRO ECONOMICO POST GARA					
RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA					
	Lavori		IMPORTO A BASE DI GARA AL NETTO DELL'IVA	IMPORTO POST GARA AL NETTO DELL'IVA	IMPORTO POST GARA AL LORDO DELL'IVA
1	LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO		42.967,83	42.538,15	46.791,97
2	FORNITURE SOGGETTE A RIBASSO		2.391,00	2.367,09	2.603,80
	1+2 TOTALE LAVORI + FORNITURE SOGGETTE A RIBASSO		45.358,83	44.905,24	49.395,77
3	Oneri per la Sicurezza compresa la prevenzione COVID 19 non soggetti a ribasso		5.520,00	5.520,00	6.072,00
A	TOTALE LAVORI		50.878,83	50.425,24	55.467,77
B	Somme a disposizione della Stazione appaltante per:				
1	lavori in economia (Al lordo dell'IVA)		600,00	600,00	600,00
2	imprevisti (Al lordo dell'IVA)		209,52	209,52	209,52
3	IVA SU A	10%	5.087,88	5.042,52	

	Totale B		5.897,40	5.852,04	809,52
SPESE GENERALI	spese tecniche per incarichi esterni		1.845,37	1.845,37	1.845,37
	spese tecniche incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	996,48	996,48	996,48
	Contributo ANAC			30	30
C	TOTALE SPESE GENERALI		2.841,85	2.871,85	2.871,85
TOTALE PROGETTO	A+B+C		59.618,01	59.149,14	59.149,14
	<i>DI CUI TOTALE PER LA REALIZZAZIONE (001 realizzazione ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni A1+A3+B1+B2</i>				53673,49
	<i>DI CUI TOTALE PER LA REALIZZAZIONE 005 (recinzioni e sistemi alternativi per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione) voce b2</i>				2603,799
	<i>DI CUI TOTALE SPESE GENERALI</i>				2871,85

Rilevato che in fase di cantiere sono state effettuate lavorazioni per imprevisti e lavori in economia per Euro 809.52 Iva compresa avendone disponibilità al fondo imprevisti ed al fondo spese in economia

Dato atto delle seguenti determinazioni di impegno di spesa a completamento dell'intervento

n. A00294 del 24/12/2022 CUP C67B20000720006 Progetto "La rete dei sentieri del Salto Cicolano: Progetto per la sistemazione e l'adeguamento escursionistico dei sentieri della Valle del Salto" .GAL Salto Cicolano Operazione 19.2.1.4.4.1 IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Euro 996.48

n. A00292 del 21/12/2022 CUP C67B20000720006 CIG 86775848D8 "La rete dei sentieri del Salto Cicolano: Progetto per la sistemazione e l'adeguamento escursionistico dei sentieri della Valle del Salto" .GAL Salto Cicolano Operazione 19.2.1.4.4.1 impegno di spesa per lavori in economia ed imprevisti di cui alle voci B1 e B2 del quadro tecnico economico Euro 809.52

Dato atto che al momento della conclusione dei lavori l'importo totale previsto dal quadro economico risulta completamente impegnato.

Dato atto dell'avvenuta conclusione dei lavori avvenuta in data 1 dicembre 2022 a seguito della quale sono stati emessi i seguenti documenti:

- Registro di contabilità
- Sommario
- Certificato Regolare Esecuzione

- Relazione del Direttore dei Lavori
- Certificato di pagamento numero 2
- Certificato di pagamento numero 3

Dato atto della necessità di provvedere ad assumere il conseguente impegno di spesa

ACQUISITI i pareri di rito

DETERMINA

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.;

La documentazione allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1) Di prendere atto dell'avvenuta conclusione dei lavori
- 2) Di prendere atto ed approvare il certificato di regolare esecuzione e la relazione del direttore dei lavori
- 3) Di prendere atto ed approvare la contabilità dei lavori
- 4) Di Autorizzare l'impresa a emettere le fatture relative ai certificati di pagamento numero 2 e numero 3
- 5) Di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle fatture relative ai certificati di pagamento numero 2 e 3 previo accertamento della regolarità contributiva, dell'inesistenza di adempimenti di natura tributaria e fiscale;
- 6) Di Inviare copia del presente provvedimento al GAL Salto Cicolano
- 7) Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio dell'ente