



RISERVA NATURALE
MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA



REGIONE
LAZIO



Progetto per la manutenzione e la
fruizione dei sentieri
della Riserva Naturale Regionale
Monte Navegna e Monte Cervia,
nell'ambito del programma
**"i sentieri della natura - in cammino
nelle aree protette del Lazio"**

Det. Reg.le G17705 del 14/12/2022

PROGETTO ESECUTIVO

Cronoprogramma

Tav. n.

08

Responsabile del Procedimento e Progettista :
Dott. Agr. Giovanni Piva

f.to
il Direttore f.f.
Dirigente Area Tecnica
Ing. Maurizio Rosati

Revisione n° 01 del 18 / 09 / 2024

Revisione n° ____ del ____ / ____ / ____

Il Legale Rappresentante :
Matteo Monaco

Il progetto prevede il seguente cronoprogramma di massima :

		Settembre 2024	Ottobre 2024	Novembre 2024	Dicembre 2024
1	Approvazione progetto	X			
2	Gara	X	X		
3	Consegna Lavori		X		
4	Installazione Capannini, Pannelli cartografici, Frecce segnaletiche, Monitor informativo e altro		X	X	
5	Fine Lavori				X
6	Accettazione conformità lavori e collaudo				X
7	Rendicontazione				X

Il Progettista
Dott. Agr. Giovanni Piva